

Échéancier – Clé-de-voûte

1^e phase

- Archivage des documents numériques
- Déversement des documents de paie et GRH
 - Gestion du calendrier et du plan de classification
 - Gestion des documents numériques
 - Gestion des codes d'utilisateur et profils sécurité
 - Site de services WEB
 - Modification à Paie et GRH
 - Relevé de salaire et Journal des salaires

Expérimentateurs : février 2007

Tous : Juin 2007

2^e phase

- Archivage des documents physiques
 - Gestion des boîtes
 - Gestion des documents physiques
 - Listes et rapports
 - Importation massive des documents
 - Modification pour les autres productions de La passerelle
 - Conversion du contenu de GESDOC

Expérimentateurs : Automne 2007

Tous : Fin 2007

3^e phase

- Les autres fonctionnalités
 - Archivage des courriels
 - Le module de repérage WEB
 - Nouvelles productions supportées

Expérimentateurs : Juin 2008

Tous : Automne 2008

